

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราชการ ฝ่าย/งาน เทศบาลตำบลพวา สำนัก/กอง กองช่าง กรม -

ประเภทงานชลประทาน โครงการขุดคูชะลอช้า

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเขากล้วย - บ่อมะเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (สำนัก/กอง/กรม) เทศบาลตำบลพวา (กองช่าง)

หมายเลขแบบ 23/2560 รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1.0 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	96,369.32	0.000	96,369.32	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			96,369.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			96,000.00	
	ตัวอักษร (-เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน -)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต บัวทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสาธิต บัวทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวบุศรินทร์ คุ่มจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาพัชร นรากร)

รองปลัดเทศบาลตำบลพวา

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพวา

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ มะลิวัลย์)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นายทง เมฆวรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

การประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดคูชล่อข้าง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเขากลิ้ง - ป้อมะเตอ หมู่ที่ 1 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	แบบเลขที่ 23/2560	รายการที่ -
หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา	สำนัก/กอง กองช่าง	กรม -

ประมาณการโดย นายสาธิต บัวทอง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางป่า งานฉากกลาง	3,500.00	ตร.ม.	1.27	4,445.00	-	-	4,445.00	
	งานฉากถางและสัมนไม้	9,740.00	ตร.ม.	2.58	25,129.20	-	-	25,129.20	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	3,654.00	ลบ.ม.	18.28	66,795.12	-	-	66,795.12	
	รวม							96,369.32	