



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐ ๓๙๔๙ ๐๔๒๕ ต่อ ๒๒

ที่: ๒๖๐๐๑/๕๓๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(รอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพวา

ตามที่เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายงบประมาณสะสม และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณพชรพล ระพีพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

## ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ၂၀၁၆ ခုနှစ်

(ลงชื่อ) อิน  
(นางสาวทิพย์รดา โสวรรณ)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

## ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลพวา

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลพวา

ข้อสั่งการ/ข้อพิจารณา ของนายกเทศมนตรีตำบลพวา

(ลงชื่อ) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
(นายกขรรณ บัญส่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพวา

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
(รอบเดือน ตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)

| ยุทธศาสตร์อปท                                             | โครงการตามแผน |                | โครงการที่อนุมัติ |               |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                           | จำนวนโครงการ  | งบประมาณ       | จำนวนโครงการ      | งบประมาณ      | ลงนาม        | เบิกจ่าย     | คงเหลือ       |
|                                                           |               | (บาท)          |                   | (บาท)         | (บาท)        | (บาท)        | (บาท)         |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                | 71            | 136,302,600.00 | 6                 | 6,814,000.00  | 0.00         | 0.00         | 6,814,000.00  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ด้านเศรษฐกิจและสังคม                | 31            | 22,673,000.00  | 18                | 6,600,669.00  | 3,319,337.00 | 2,885,797.00 | 3,281,332.00  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ด้านสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม     | 34            | 2,205,000.00   | 22                | 926,500.00    | 544,935.00   | 400,355.00   | 381,565.00    |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ด้านการบริหารจัดการ<br>และสาธารณภัย | 25            | 2,729,000.00   | 8                 | 250,000.00    | 63,920.00    | 63,920.00    | 186,080.00    |
| รวม                                                       | 161           | 163,909,600.00 | 54                | 14,941,169.00 | 578,120.00   | 3,350,072.00 | 10,662,977.00 |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
(รอบเดือน ตุลาคม ตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)

|   | ยุทธศาสตร์                                     | ชื่อโครงการตามแผน                                                            | งบตามแผน     | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/เทศ<br>บัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ      | ร้อยละการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ | สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 1 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา<br>ล้าน หมู่ที่ 3              | 1,136,000.00 | 1,134,000.00                       | 0.00       | 0.00     | 1,134,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |
| 2 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา<br>กำแพง หมู่ที่ 12            | 1,136,000.00 | 1,139,000.00                       | 0.00       | 0.00     | 1,139,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |
| 3 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>เนินจำปา - เขาค้อ หมู่ที่ 5   | 1,136,000.00 | 1,134,000.00                       | 0.00       | 0.00     | 1,134,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |
| 4 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อ<br>ชะอมนอก ขอย 10 หมู่ที่ 11   | 1,136,000.00 | 1,134,000.00                       | 0.00       | 0.00     | 1,134,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |
| 5 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อ<br>มะเดื่อ - เขาไผ่ หมู่ที่ 9  | 1,136,000.00 | 1,134,000.00                       | 0.00       | 0.00     | 1,134,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |
| 6 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา<br>ละโมก - เขมืองแร่ หมู่ที่ 6 | 1,136,000.00 | 1,139,000.00                       | 0.00       | 0.00     | 1,139,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |

|    | ยุทธศาสตร์                                         | ชื่อโครงการตามแผน                                                       | งบตามแผน     | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/เทศ<br>บัญญัติ | ลงนามสัญญา   | เบิกจ่าย   | คงเหลือ    | ร้อยละการ<br>ดำเนิน<br>โครงการ | สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 7  | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | โครงการสานฝันแบ่งปัน<br>รอยยิ้มเพื่อเยาวชนตำบลพ<br>วา                   | 150,000.00   | 100,000.00                         | 96,927.00    | 96,927.00  | 3,073.00   | 0                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ          |                 |            |
| 8  | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>สร้างความสัมพันธ์ ด้านยา<br>เสพติด "พวาคัพ" | 150,000.00   | 150,000.00                         | 92,400.00    | 0.00       | 57,600.00  | 0                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ          |                 |            |
| 9  | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                              | 20,000.00    | 20,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 20,000.00  | 0                              | ยังไม่ได้ดำเนินการ          |                 |            |
| 10 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | โครงการส่งเสริมสนับสนุน<br>การดำเนินงานตามหลัก<br>เศรษฐกิจพอเพียง       | 30,000.00    | 25,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 25,000.00  | 0                              | ยังไม่ได้ดำเนินการ          |                 |            |
| 11 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม<br>ในวัยรุ่น        | 25,000.00    | 25,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 25,000.00  | 0                              | ยังไม่ได้ดำเนินการ          |                 |            |
| 12 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                      | 2,500,000.00 | 2,340,000.00                       | 1,565,579.44 | 862,398.04 | 774,420.56 | 0                              | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ |                 |            |

|    | ยุทธศาสตร์                             | ชื่อโครงการตามแผน                                                | งบตามแผน     | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา   | เบิกจ่าย     | คงเหลือ      | ร้อยละการดำเนินงานโครงการ | สรุปผลการดำเนินงาน                | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                      | 1,700,000.00 | 1,617,469.00               | 832,410.00   | 635,850.00   | 785,059.00   | 0                         | อยู่ระหว่างการค้าเงินการดำเนินงาน |                 |            |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย                           | 324,000.00   | 324,000.00                 | 216,000.00   | 71,420.00    | 108,000.00   | 0                         | อยู่ระหว่างการค้าเงินการดำเนินงาน |                 |            |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 200,000.00   | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ                |                 |            |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มสตรีและแม่บ้าน                 | 20,000.00    | 25,000.00                  | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ                |                 |            |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | โครงการอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวัน                          | 5,400,000.00 | 4,004,200.00               | 2,024,000.00 | 2,024,000.00 | 1,980,200.00 | 0                         | อยู่ระหว่างการค้าเงินการดำเนินงาน |                 |            |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง                                  | 60,000.00    | 60,000.00                  | 57,600.00    | 57,600.00    | 2,400.00     | 0                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                |                 |            |

|    | ยุทธศาสตร์                                         | ชื่อโครงการตามแผน                                                       | งบตามแผน     | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/เทศ<br>บัญญัติ | ลงนามสัญญา   | เบิกจ่าย      | คงเหลือ      | ร้อยละการ<br>ดำเนิน<br>โครงการ | สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 19 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | โครงการสืบสานงาน<br>ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                            | 50,000.00    | 30,000.00                          | 0.00         | 0.00          | 30,000.00    | 0                              | ยังไม่ได้ดำเนินการ          |                 |            |
| 20 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | โครงการส่งเสริมและ<br>สนับสนุนการท่องเที่ยวทาง<br>ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | 50,000.00    | 20,000.00                          | 0.00         | 0.00          | 20,000.00    | 0                              | ยังไม่ได้ดำเนินการ          |                 |            |
| 21 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                   | 8,900,000.00 | 15,274,800.00                      | 5,158,300.00 | 10,116,500.00 | 0            | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ    |                             |                 |            |
| 22 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | โครงการชาวพว ห่วงใยใส่<br>ใจผู้สูงอายุ                                  | 100,000.00   | 100,000.00                         | 0.00         | 0.00          | 100,000.00   | 0                              | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ |                 |            |
| 23 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                 | 104,000.00   | 150,000.00                         | 56,500.00    | 93,500.00     | 0            | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ    |                             |                 |            |
| 24 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจและ<br>สังคม | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                      | 2,200,000.00 | 3,175,200.00                       | 1,252,200.00 | 1,251,400.00  | 1,923,000.00 | 0                              | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ |                 |            |

|    | ยุทธศาสตร์                                                | ชื่อโครงการตามแผน                                                    | งบตามแผน   | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/เทศ<br>บัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ | สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน   | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 25 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการอบรมอาสาสมัคร<br>ท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.)                      | 15,000.00  | 11,250.00                          | 0.00       | 0.00     | 11,250.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |                 |            |
| 26 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการมีส่วน<br>ร่วมของชุมชนในการคัด<br>แยกขยะที่ต้นทาง  | 30,000.00  | 25,000.00                          | 0.00       | 0.00     | 25,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |                 |            |
| 27 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการเยียวยาผู้ได้รับ<br>ผลกระทบด้านการเกษตร                       | 100,000.00 | 300,000.00                         | 287,010.00 |          | 12,990.00 | 0                                 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |                 |            |
| 28 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการ<br>ตามแนวพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ 9 | 20,000.00  | 20,000.00                          | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |                 |            |
| 29 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการ<br>ตามแนวพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ 8 | 20,000.00  | 20,000.00                          | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |                 |            |
| 30 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการ<br>ตามแนวพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ 7 | 20,000.00  | 20,000.00                          | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |                 |            |

|    | ยุทธศาสตร์                                    | ชื่อโครงการตามแผน                                             | งบตามแผน  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละการดำเนินงานโครงการ | สรุปผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6  | 20,000.00 | 20,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                 |            |
| 32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5  | 20,000.00 | 20,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                 |            |
| 33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4  | 20,000.00 | 20,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                 |            |
| 34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2  | 20,000.00 | 20,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                 |            |
| 35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3  | 20,000.00 | 20,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                 |            |
| 36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 | 20,000.00 | 20,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                 |            |

|    | ยุทธศาสตร์                                                | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                                                                             | งบตามแผน  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/เทศ<br>บัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ | สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 37 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการ<br>ตามแนวพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ 11                                                                                                         | 20,000.00 | 20,000.00                          | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |
| 38 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการ<br>ตามแนวพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ 10                                                                                                         | 20,000.00 | 20,000.00                          | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |
| 39 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนโครงการ<br>ตามแนวพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ 1                                                                                                          | 20,000.00 | 20,000.00                          | 0.00       | 0.00     | 20,000.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |
| 40 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการสัตรีปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามปณิธานสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬา<br>ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช<br>กุมารี กรมพระศรีสวาง<br>ควัฒน วรขัตติยราชนารี | 50,000.00 | 6,000.00                           | 0.00       | 0.00     | 6,000.00  | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |
| 41 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้าน<br>สาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมคุณภาพ<br>ชีวิตเพื่อชะลออัตราการ<br>ผู้สูงอายุ                                                                                                                 | 25,000.00 | 11,250.00                          | 0.00       | 0.00     | 11,250.00 | 0                                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ     |                 |            |

|    | ยุทธศาสตร์                                    | ชื่อโครงการตามแผน                                                                             | งบตามแผน   | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   | ร้อยละการดำเนินงานโครงการ | สรุปผลการดำเนินงาน                | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลพวา                  | 324,000.00 | 216,000.00                 | 216,000.00 | 71,420.00 | 0.00      | 0                         | อยู่ระหว่างการค้าเงินการดำเนินงาน |                 |            |
| 43 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการสืบสานปลงคืนถิ่น                                                                       | 40,000.00  | 30,000.00                  | 29,975.00  | 29,975.00 | 25.00     | 0                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                |                 |            |
| 44 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน                                                             | 70,000.00  | 25,000.00                  | 0.00       | 0.00      | 25,000.00 | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ                |                 |            |
| 45 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน                                        | 12,000.00  | 12,000.00                  | 11,950.00  | 11,950.00 | 50.00     | 0                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                |                 |            |
| 46 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 100,000.00 | 50,000.00                  | 0.00       | 0.00      | 50,000.00 | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ                |                 |            |

|    | ยุทธศาสตร์                                                    | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                                | งบตามแผน   | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/เทศ<br>บัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละการ<br>ดำเนิน<br>โครงการ | สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน   | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 47 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้านการ<br>บริหารจัดการ<br>และสาธารณภัย | โครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาเทศบาล<br>ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ<br>และพนักงานจ้าง เทศบาล<br>ตำบลพวา | 17,000.00  | 16,000.00                          | 0.00       | 0.00     | 16,000.00 | 0                              | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |                 |            |
| 48 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้านการ<br>บริหารจัดการ<br>และสาธารณภัย | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>เทศบาล ข้าราชการ<br>ลูกจ้างประจำ และ<br>พนักงานจ้าง เทศบาล<br>ตำบลพวา           | 300,000.00 | 0.00                               | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0                              | ไม่ได้ดำเนินการ          |                 |            |
| 49 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้านการ<br>บริหารจัดการ<br>และสาธารณภัย | โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนในช่วง<br>สงกรานต์                                                                        | 8,000.00   | 8,000.00                           | 0.00       | 0.00     | 8,000.00  | 0                              | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |                 |            |
| 50 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้านการ<br>บริหารจัดการ<br>และสาธารณภัย | โครงการประชุมเชิง<br>ปฏิบัติการสนับสนุนการ<br>จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>และการติดตามประเมินผล                                     | 20,000.00  | 8,000.00                           | 0.00       | 0.00     | 8,000.00  | 0                              | ยังไม่ได้ดำเนินการ       |                 |            |
| 51 | ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาด้านการ<br>บริหารจัดการ<br>และสาธารณภัย | โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนในช่วง<br>เทศกาลปีใหม่                                                                    | 8,000.00   | 8,000.00                           | 5,920.00   | 5,920.00 | 2,080.00  | 0                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ       |                 |            |

|    | ยุทธศาสตร์                                        | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                   | งบตามแผน   | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย  | คงเหลือ    | ร้อยละการดำเนินงานโครงการ | สรุปผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 52 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและสาธารณภัย | โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"                                                              | 50,000.00  | 30,000.00                  | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                 |            |
| 53 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและสาธารณภัย | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน                                                   | 120,000.00 | 120,000.00                 | 0.00       | 0.00      | 120,000.00 | 0                         | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                 |            |
| 54 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและสาธารณภัย | โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 50,000.00  | 60,000.00                  | 58,000.00  | 58,000.00 | 2,000.00   | 0                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                 |            |