



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลพวา โทร. ๐๓๙-๕๙๐๔๒๕ ต่อ ๑๔

ที่ จป ๕๖๐๐๒/๕๓๕ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลพวา
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาลตำบลพวา/นายกเทศมนตรีตำบลพวา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลพวา อำเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ดำเนินการประกาศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๑ ราย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลพวา หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) มีข้อสังเกตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ยังมีสาระสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงขอดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารให้เป็นไปตามประกาศอย่างละเอียดและรอบคอบ หากมีการเร่ง
ดำเนินการพิจารณาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเดิม ๕ วันทำการอาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจกระทบต่อ
ทางราชการได้

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขยายเวลาการ
พิจารณาผลการประกวดราคา ดังกล่าว เป็นระยะเวลาอีก ๕ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวบุศรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชรินทร์ คำรักเกียรติเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางณัฐกฤตา แสงกัน)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลพวา
☒ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพวา
☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ เห็นควรพิจารณา

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวปัทมา ทวีศักดิ์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพวา

(นายกพรธม บุญส่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลพวา



ประกาศเทศบาลตำบลพวา

เรื่อง ขอยยเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
๕๑-๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลพวา
อำเภอแก้งหางเมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ เทศบาลตำบลพวา ได้นำประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๕ วันทำการ และมีกำหนดยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอราคาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
นั้น

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้เข้า
ยื่นเสนอราคา ตามประกาศเทศบาลตำบลพวา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลพวา อำเภอ
แก้งหางเมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
มีจำนวนผู้เข้ายื่นเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คณะกรรมการพิจารณาผลมีข้อสังเกตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ ยังมีสาระสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงขอดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารให้
เป็นไปตามประกาศอย่างละเอียดและรอบคอบ หากมีการเร่งดำเนินการพิจารณาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเดิม
๕ วันทำการ อาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจกระทบต่อทางราชการได้

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติให้เสนอขอยยเวลา
การรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบ
ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก้งหางเมว จังหวัดจันทบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖



(นายกขพรรณ บุญสูง)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา